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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству                   ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»  





















Абакан 2026 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» на правах Заказчика приглашает заинтересованных лиц принять участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов) в форме конкурса на заключение договора подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парк «Черногорский». 
1. Организатор закупки (Заказчик): общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии».
2. Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, 2 эт., каб. 208.  Почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, адрес электронной почты: uk.ikhakasii@yandex.ru, номер контактного телефона: 8 (3902) 250 500 (доб. 203, 221). 
3. [bookmark: _GoBack]Дата и время приема заявок: с 9.00ч. 19.05.2026г. до 17.00ч. (местного времени) 28.05.2026г.
4. Сведения о максимальной цене договора:
	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Стоимость без учета НДС
	тыс. руб.
	31532,39

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	6937,13

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	38469,52

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Возмещение НДС при УСНО
	тыс. руб.
	4 480,03


	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД с возмещением НДС)
	тыс. руб.
	36012,42

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	1800,62

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	37813,04

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	2520,87

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	38533,29



5. Порядок приема заявок на участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов): 
5.1. Заявка на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации, заверенных надлежащим образом (с указанием должности и ФИО лица, заверившего документы, и даты их заверения), подается прошитой в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) по форме (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). К поданной заявке с документами прикладывается опись документов.
В случае, если заявка оформлена с отклонениями от требований настоящей конкурсной документации, соответствующая заявка не допускается к участию в конкурсе.   
5.2. Заявка на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) с приложением документов предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на нем наименования (ФИО для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, нарочно либо экспресс-почтой по месту нахождения Заказчика, указанному в настоящей конкурсной документации. 
5.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть с читаемым текстом на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
5.4. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе подать только одну заявку на участие в любое время с момента начала приема заявок до времени окончания подачи заявок. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.  
5.5. Поступившая в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, заявка подлежит регистрации Заказчиком. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, или в незапечатанном конверте (с повреждением конверта) отклоняются (не принимаются Заказчиком). Заказчиком выдается расписка в получении заявки с приложением документов (получении конверта) с указанием даты и времени его получения.
5.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) не подана ни одна заявка, конкурс (отбор Контрагентов) признается несостоявшимся. Заказчик вправе провести повторную процедуру по организации конкурса (отбору Контрагентов), или организовать закупку в иной конкурентной форме. 
5.7. Конкурсные заявки вскрываются комиссией по осуществлению закупок не позднее 3 (трех) дней после окончания срока приема заявок, указанного в конкурсной документации. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и оценивает их в соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня вскрытия конвертов.
5.8. В результате рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок на соответствие требованиям принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки (отбора Контрагентов) либо об отказе в допуске. 
5.9. Конкурс признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок и оценки их на соответствие требованиям принято решение о несоответствии требованиям конкурсной документации всех заявок. 
5.10. Заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, далее оцениваются по критериям, установленным в конкурсной документации. 
5.11. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок, соответствующих требованиям, по критериям, установленным в конкурсной документации.
5.12. Победителем конкурса признается участник, который в полной мере соответствует требованиям конкурсной документации.   
5.13. В случае, если требованиям конкурсной документации соответствуют несколько участников конкурса (набрали равное количество баллов (% соответствия)), победителем признается участник конкурса, чья заявка на участие поступила раньше.
5.14. Сумма значимости критериев и порядок подсчета баллов (% соответствия) определены в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации. 
5.15. Заявка участника отклоняется в следующих случаях:
1) участник закупки (отбора Контрагентов) не соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией; 
2) участником закупки (отбора Контрагентов) документально не подтверждено соответствие критериям, установленным конкурсной документацией;
3) документы участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) представлены не в полном объеме, не соответствуют требованиям конкурсной документации;
4) при проверке документов, представленных участником закупки (процедуры отбора Контрагентов), установлено (в том числе с использованием общедоступных источников), что сведения, содержащиеся в документах, не соответствуют действительности и/или являются противоречивыми.
5.16. Договор по результатам конкурса заключается с победителем не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола комиссией по осуществлению закупок. 
5.17. Участники закупки, заявки которых были отклонены, уведомляются о результатах рассмотрения заявок в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня составления протокола комиссией по осуществлению закупок.
5.18. Любой участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе направить нарочно, электронной почтой (uk.ikhakasii@yandex.ru) Заказчику в письменной форме, с указанием адреса электронной почты для обратной связи, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 
5.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений конкурсной документации и направляет его участнику конкурса (процедуры отбора Контрагентов) на адрес электронной почты, указанный для обратной связи. 
5.20. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.
5.21. Изменения вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного изначально.     
5.22. Вся конкурсная документация для ознакомления, в том числе по предмету закупки, размещена на официальном сайте Заказчика по адресу: https://invest19.ru . 

6. Требования к участникам конкурса (процедуры отбора Контрагентов):
6.1. На день подачи заявки:
6.1.1. Быть правомочными на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) о не проведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда (в отношении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя) о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 
6.1.3. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) об отсутствии сведений в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». 
6.1.4. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
6.1.5. Не являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном)  капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.1.6. Не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации.
6.1.7. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.8. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.2. Отсутствие на едином налоговом счете или не превышение размера, определенного пунктом 3 статьи 47 НК РФ, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
6.3. Отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении Контрагента на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, на день рассмотрения заявки Комиссией по осуществлению закупок. 
6.4. Являться членом Саморегулируемой организации – Ассоциации (Некоммерческого партнерства), основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с обеспечением оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда не ниже второго уровня ответственности.
6.5. Перечень критериев для оценки участника закупки (отбора Контрагентов) и документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, определен в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.   
7. Сведения и документы, предоставляемые участником закупки (процедуры отбора Контрагентов):
7.1. Заявка на участие в закупке (в процедуре отбора Контрагентов) по форме, определенной настоящей конкурсной документацией (Приложение №1), содержащая:
1) фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
2) стоимость выполняемых работ, указанных в настоящей конкурсной документации;
3) иные сведения, содержащиеся в форме заявки.
7.2. Карточка предприятия (юридического лица/индивидуального предпринимателя), содержащая фирменное наименование (наименование), ИНН, ОГРН, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (юридический адрес), почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.
7.3. Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
7.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника процедуры отбора действует иное лицо, в составе документов должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, в составе документов на участие в отборе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
7.5. Решение об одобрении или совершении крупной сделки (для юридических лиц), либо соответствующее гарантийное письмо, подтверждающее, что сделка не является крупной или одобрение не требуется в соответствии с законодательством (в случае, если единственный учредитель (участник) юридического лица является его исполнительным органом, решение об одобрении или совершении крупной сделки либо справка не требуются).
7.6. Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов (форма КНД 1120101) и справка о сальдо единого налогового счета (форма КНД 1160082 (ЕНС)) не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.7. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (форма №39-1) или выписка по расчетам с бюджетом из Личного кабинета налогоплательщика, действующая на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.8. Копии документов, указанных в Приложении №2 настоящей конкурсной документации, подтверждающих соответствие Контрагента критериям, определенным Приложением №2, настоящей конкурсной документации.  
7.9. Копию выписки из реестра членов СРО (свидетельство), подтверждающая членство участника конкурса, уровень ответственности и оплату взносов в компенсационные фонды. Срок действия – не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки.
8. Требования к предмету закупки, видам работ определены в Техническом задании, Смете, Проектной документации (Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5 к настоящей конкурсной документации). 
9. Форма договора, заключаемого по результатам конкурса с победителем процедуры закупки (отбора Контрагентов), является Приложением №6 к настоящей конкурсной документации.  












Приложение №1 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский» 

Директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»  Паулю Денису Анатольевичу 
г. Абакан, ул. Крылова, 47А, 2 эт., каб. 208 


На бланке организации (при наличии)
дата, исх. №





ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»  
1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора генерального подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» (далее – Объект) на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, кадастровые кварталы: 19:02:010505, 19:02010504; 19:02:010503; 19:02:010355; 19:02:010357:19:02:010356; 19:02:010354; 19:02:0100336; 19:02:010335; 19:02:010358; 19:02:010334; 19:02:010410; 19:02:010202, земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, кадастровый номер: 19:02:010202:869 промышленный парк «Черногорский» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,  в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер: 19:02:010202:873, а также применимые к данному конкурсу условия, предусмотренные Положением об организации деятельности по осуществлению закупок (отбору Контрагентов) обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», _______________________________________________________________________, в лице
(наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О, уполномоченного лица, при непосредственной подаче заявки индивидуальным предпринимателем графа может не заполняться.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 
2. Предлагаемая нами цена договора за весь объем работ, указанный в конкурсной документации (общая стоимость выполняемых работ), составляет _______________ рублей _________копеек. (стоимость указывается с учетом применяемой участником системой налогообложения)
3. _______________________________ гарантирует строительство Объекта в соответствии с Проектной документацией.    
4. В случае если ________________ будет признан____ победителем конкурса, _________ берет на себя обязательство подписать договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом договора и с условием о цене договора, определенной по результатам конкурса.
5. ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствует решение о ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.  ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». 
7. _____________________ гарантирует отсутствие в отношении него приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. ______________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
9.	________________________ гарантирует отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
10. ________________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
11.	_________________ гарантирует отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении ____________ на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей. 
12. _________________ сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен___________________ _____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О., телефон).
13. ______________________ гарантирует достоверность в заявке информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у участника закупки - ___________________ и у иных лиц, получать из общедоступных источников информацию, уточняющую представленные сведения. 
14. Сведения об участнике закупки (отбора Контрагентов):
- полное и сокращенное наименование Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя):_____________________________________________________________,
- организационно-правовая форма: __________________________________________, 
- место нахождения (для юридического лица); место жительства (для индивидуального предпринимателя) ______________________________________________,
- ИНН ___________________________; ОГРН (ОГРНИП)_______________________,
- применяемая на момент подачи заявки система налогообложения и действующая ставка - ______________________________________________________________________,  
         - контактные данные: номер телефона _____________, адрес электронной почты ___________________.
15. Корреспонденцию в адрес ______________ просим направлять по адресу: _______________________________________. 

Подача настоящей заявки на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) ___________________________________ является подтверждением принятия (акцептом) всех условий Заказчика, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе условий исполнения договора. 
 «______» _______________ 20___ года

Подпись руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, 
или уполномоченного лица)			_________________/______________        







































Приложение №2 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский» 



Перечень критериев для оценки участников конкурса (отбора Контрагентов), документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, и порядок подсчета баллов (% соответствия)

Понятия, используемые при оценке конкурсных заявок:
Критерии оценки — факторы, важные для принятия решения.
Веса критериев — числовые значения, отражающие относительную важность каждого фактора.
Оценки альтернатив — баллы, присвоенные каждому варианту по каждому критерию.
Взвешенные оценки (ВОn) — произведение оценки на вес соответствующего критерия.
Итоговый рейтинг (IR) — сумма всех взвешенных оценок для каждой альтернативы.
НМЦД- начальная максимальная цена договора-твердая сумма, установленная заказчиком;
Цпред-ценовое предложение -цена, указанная в заявке участника конкурса;

Таблица 1 Критерии оценки
	
	Критерий
	Альтернатива
	Количество баллов
	Весовой коэффициент
	Подтверждающие документы

	1

	Осуществление работ по строительству/реконструкции объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию, участником закупки за период 5 лет, предшествующих дате начала приема заявок
	наличие 3 и более объектов, сданных в эксплуатацию 
	100
	0,2

	Копии договоров подряда, за период с 14 мая 2021г. по 14 мая 2026 г., копии разрешений на ввод в эксплуатацию и/или копии актов приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11

	
	
	наличие 1-2 объекта/ов, сданных в эксплуатацию
	50
	
	

	
	
	отсутствие объектов
	0
	
	

	2

	Наличие за указанный период (5 лет, предшествующих дню подачи заявки на участие) построенного, реконструированного и сданного в эксплуатацию объекта электроснабжения
	наличие объекта, сданного в эксплуатацию, стоимость строительства которого более 30 млн. рублей
	100
	 0,40   

	Копии договоров подряда, копии актов ввода в эксплуатацию и/или копии актов приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

	
	
	наличие объекта, сданного в эксплуатацию, стоимость строительства которого менее 30 млн. рублей, но более 20 млн. рублей
	70
	
	

	
	
	наличие объекта, сданного в эксплуатацию, стоимость строительства которого менее 20 млн. рублей, но более 10

	50
	
	

	
	
	отсутствие объектов 


	0
	
	

	3

	Ценовое предложение

	Цпред. (тыс. руб.) (ценовое предложение участника конкурса)
	
	
	

	
	
	Конкурсное снижение-R (%):
	
	
	

	
	
	от 15% включительно и более 
	100
	 






0,40   





	

	
	
	от 14% включительно 
	90
	
	

	
	
	от 13% включительно 
	80
	
	

	
	
	от 12% включительно 
	70
	
	

	
	
	от 11% включительно 
	60
	
	

	
	
	от 10% включительно 
	50
	
	

	
	
	от 9% включительно 
	40
	
	

	
	
	от 8% включительно
	30
	
	

	
	
	от 7% включительно 
	20
	
	

	
	
	от 6 включительно 
	10
	
	

	
	
	от 0 до 5%
	0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	 1,00   
	



Сумма взвешенных оценок по всем максимальным значениям альтернатив составляет 100 баллов. 
По результатам значений итогового рейтинга к определению победителя допускается участники, набравшие не менее 41 балла.
Победителем конкурса признается участник закупки, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 41 балла.
Каждый рассматриваемый критерий конкурсного предложения оценивается по стобалльной шкале. С этой целью значения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируются (т.е. расставляются в порядке уменьшения их значимости) для всех участников.
Для каждого критерия определяется коэффициент значимости веса, отражающий относительную значимость критерия. (Таблица №1)
В случае установления для каких-либо из критериев подкритериев, оценка альтернатив производится аналогично по каждому подкритерию. Общей оценкой баллов по критерию будет являться сумма баллов по его подкритериям, при этом учитывается также установленный весовой коэффициент критерия (применяется к сумме оценок подкритериев).
Взвешенная оценка критерия равна произведению балла критерия на его вес. Сумма взвешенных оценок всех критериев составляет итоговый рейтинг.
IR =ВО1+ ВО2+ ВО3+ ВО4;
где:
IR-итоговый рейтинг; 
ВОn- взвешенная оценка критерия
Договор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен наивысший итоговый рейтинг (IR).
Оценка альтернатив по ценовому критерию зависит от того, в каком диапазоне окажется процент конкурсного снижения цены заявки. Процент конкурсного снижения рассчитывается по следующей формуле:
;
где
R -конкурсное снижение цены (%),
НМЦД - начальная максимальная цена договора,
Цпред -предложенная цена участника конкурса.
Полученному значению R присваивается балл и учитывается при расчете взвешенной оценки. Дробное значение взвешенной оценки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Обоснование начальной максимальной цены договора.
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием-проектно-сметный метод.
2. Начальная (максимальная) цена включает в себя расходы на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Агропромышленный парк Черногорский».
Таблица 2 Начальная максимальная цена договора
	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Стоимость без учета НДС
	тыс. руб.
	31532,39

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	6937,13

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	38469,52

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Возврат НДС
	тыс. руб.
	               4 480,03


	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС)
	тыс. руб.
	36012,42

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	1800,62

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	37813,04

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	2520,87

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	38533,29



ВАЖНО! При расчете процента конкурсного снижения применять НМЦД в соответствии с действующей системой налогообложения участника конкурса на момент подачи заявки, которая указана в Таблице №2. 
ВАЖНО! Предложенная цена участника конкурсного отбора предлагается с учетом действующей системы налогообложения участника на момент подачи заявки.
Сумма договора в контракте указывается с величиной НДС, исходя из системы налогообложения победителя конкурса. Сумма НДС рассчитывается из итоговой (предложенной) цены договора.





































Приложение №3 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский» 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ на объекте «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»
	
№
	Показатели
	Основные технические требования
к приобретаемому оборудованию

	Общие сведения

	1
	Основание для строительства
	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025-2030гг.

	
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»

	2
	Наименование объекта
	Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»

	3
	Место выполнения работ
	Республика Хакасия, г. Черногорск, от ПС 110 кВ «Черногорская» на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, кадастровые кварталы: 19:02:010505, 19:02010504; 19:02:010503; 19:02:010355; 19:02:010357:19:02:010356; 19:02:010354; 19:02:0100336; 19:02:010335; 19:02:010358; 19:02:010334; 19:02:010410; 19:02:010202, земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, кадастровый номер: 19:02:010202:869 промышленный парк «Черногорский» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,  в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер: 19:02:010202:873

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Сроки выполнения работ
	- начало Работ: в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее пятого рабочего дня с даты заключения договора.  
- окончание Работ: в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее 19 октября 2026 г. 

	6
	Источник финансирования
	Федеральный и региональный бюджет

	7
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Виды и объем выполняемых работ предусмотрены проектной и рабочей документацией, локальными сметными расчетами.

	8
	Очередность строительства 
	Один этап

	Условия выполнения работ

	
	Требования к качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский», шифр 01-25 (в пределах объемов финансовых средств согласно смете), Техническим заданием, в полном соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1
«Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2
«Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84);
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание, в действующей редакции);
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 15.12.2020 г. №903н;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. №85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные при выполнении работ. В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

	
	Требования к предоставлению документации
	Перед началом работ Подрядчик получает в администрации г. Черногорска ордер на земляные работы.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику:
-	приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;
-	общий журнал производства работ по форме РД -11-05-2007. 
В течение 30 дней Подрядчик предоставляет утвержденный проект производства работ. 
По мере необходимости Подрядчик предоставляет согласованные схемы организации движения и схемы ограждения мест производства работ.

	
	Требования к квалификации персонала, соблюдение техники безопасности
	Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных работников и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь, СИЗ в электроустановках и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации. Персонал, производящий работы, должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России №903н от 15.12.2020 (с последующими изменениями).
В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками. 
Подрядчик при производстве работ выполняет требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ работникам Подрядчика необходимо пройти первичный и вводный инструктажи, а также инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

	
	Требования к выполнению работ
	Подрядчик обязан выполнить комплекс работ в сроки, установленные техническим заданием, договором и сдать законченный Объект по акту выполненных работ (по форме КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акту технической готовности электромонтажных работ (приемка объекта приемочной комиссией) и другой исполнительной документации.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектной и рабочей документацией. В ходе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
До начала производства работ на объекте Подрядчик предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Подрядчик ведет журнал производства работ и другие необходимые журналы при проведении строительно-монтажных работ.
Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика, и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
До даты окончания выполнения работ по договору Подрядчик должен выполнить фактическое подключение объекта к электроснабжению. После проведения комиссионного осмотра смонтированного оборудования Подрядчиком производится его включение для проведения комплексного опробования. В случае успешного проведения комплексного опробования оборудования составляется и подписывается соответствующий Акт.

	
	Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ
	Товары (материалы), используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и разрешены к применению на территории Российской Федерации.
Применяемые товары (материалы) должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.
Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, выпущенными не ранее 2025 года), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
Товары (материалы), используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

	
	Прочие условия
	Подрядчик на весь период производства работ обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов.
Подрядчик при выполнении работ должен использовать исправное оборудование и дорожно-строительную технику.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей и сооружений, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.
Подрядчик, по окончании работ, обеспечивает выполнение мероприятий по уборке места проведения работ и вывозу мусора. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие вывоз строительного мусора на специализированный объект.

	
	Требования к результатам работ
	В процессе производства электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик обеспечивает промежуточную приемку выполненных работ с целью контроля производства работ.
По окончании всех работ Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации должен удовлетворять требованиям, предусмотренным СНиП, отраслевыми правилами приемки, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и содержать следующую документацию: 
- акт технической готовности электромонтажных работ (приемка объекта рабочей и приемочной комиссиями);
- акт входного контроля (в целом на объект);
- проект производства работ (в целом на объект);
- исполнительный чертеж трассы в масштабе 1:500 с координатами и привязками к капитальным строениям с указанием горизонтальных и вертикальных отметок;
- ведомость изменений и отступлений от проекта;
- ведомость смонтированного электрооборудования;
- ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
- справка о ликвидации недоделок;
- паспорт воздушной линии электропередачи;
- протокол проверки глубины установки опор;
- паспорт заземляющего устройства;
- схема заземления опор;
- акт замеров габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;
- исполнительная схема разбивки осей на местности;
- исполнительная схема геодезической разбивочной основы;
- однолинейная схема;
- протокол испытания изоляторов, заземляющих устройств, целостности защитных проводников;
- протокол проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземленными элементами установки;
- акт приемки траншей под монтаж кабеля;
- протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;
- протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой;
- акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием;
- журнал прокладки кабелей;
- журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В;
- полный комплект протоколов испытаний в соответствии со сметной документацией;
- сертификаты и технические паспорта, декларации о соответствии, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ.
При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации и согласованы с Заказчиком.
Подрядчик, за две недели до даты приемки завершенного строительством Объекта, в письменной форме уведомляет Заказчика и передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр исполнительной документации на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

	
	Гарантии качества на результаты выполненных работ
	Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком) и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок на земляные работы 60 (шестьдесят) месяцев.
Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами актов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет.
При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого Подрядчика. В этом случае, Подрядчик в течении 5 (пяти) дней возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.



Приложение №6 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский» 




ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Абакан                                                                                                        «___»_______ 2026 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пауля Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» («Генподрядчик»), в лице ___________________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик своими силами или с привлечением субподрядчиков обязуется выполнить работы по строительству (далее – Работы) ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, кадастровые кварталы: 19:02:010505, 19:02010504; 19:02:010503; 19:02:010355; 19:02:010357:19:02:010356; 19:02:010354; 19:02:0100336; 19:02:010335; 19:02:010358; 19:02:010334; 19:02:010410; 19:02:010202, земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, кадастровый номер: 19:02:010202:869 промышленный парк «Черногорский» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,  в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер: 19:02:010202:873 (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документацией: «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская», включая, но не ограничиваясь:
- подготовка строительной площадки для осуществления строительных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений, сборка оборудования;
- поставка материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ;
- выполнение работ, связанных с доставкой и получением материалов и оборудования для производства Работ;
- проведение необходимых лабораторных испытаний в соответствии с проектной и рабочей документацией, а в случае отсутствия ссылок/указаний о требованиях к проведению лабораторных испытаний – в соответствии с нормативной документацией;
- установка емкостей для мусора и накопления строительных отходов в соответствии с требованиями СанПиН;
- выполнение пусконаладочных работ;
- устранение дефектов/недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий, при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока;
- формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации;
- выполнение работ по охране окружающей среды в соответствии с проектной и рабочей документацией;
- участие в сдаче Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и выполнение обязательств в течение гарантийного срока;
- выполнение иных, неразрывно связанных со строящимся Объектом работ. 
Схема расположения объекта содержится в проектной документации «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская». 
1.2. Подрядчик, в установленные Договором сроки и в пределах стоимости, определенной Договором, обязуется выполнить своими силами и/или силами согласованных с Заказчиком субподрядчиков, все Работы в объеме, определенном в п. 1.1. Договора, Приложением №1 – Техническим заданием, Приложением №2 – Сметой, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена настоящего Договора (Договорная цена) установлена Сторонами по результатам конкурса и составляет ____________________, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке _____%, с учетом применения коэффициента снижения в размере ____% от сметной стоимости, указанной в Смете (Приложение №2 к Договору). 
Цена Договора является твердой (за исключением условий ее изменения, предусмотренных Договором), определена на весь срок исполнения Договора, включая в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, оплату работ субподрядных организаций, стоимость материалов и оборудования, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
2.2. Финансирование Работ по строительству Объекта, предусмотренных настоящим Договором, производится за счет средств субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидии на создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025-2030 годы №10-2025-071601 от 21.11.2025 г. годы (ИГК № 005550013924PBT0008020142).   
2.3. Оплата Работ по Договору осуществляется в сроки, предусмотренные Договором, с казначейского счета, открытого Заказчику в Управлении Федерального казначейства по Республике Хакасия после осуществления Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования, исходя из условий предоставления субсидии.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.   
2.5. В случае, если сторонами принято решение о сокращении сроков выполнения Работ без изменения объемов и содержания Работ, цена Договора изменению не подлежит.  
2.6. Договорная цена может быть изменена в случае внесения Заказчиком необходимых изменений (дополнений) в проектную и рабочую документацию в период действия Договора, влекущих увеличение/уменьшение объема Работ по Объекту либо в случае изменения ставки налога, применяемого Подрядчиком. 
2.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, выявленных Подрядчиком, он обязан в письменной форме (путем направления извещения на адрес электронной почты, или через электронный документооборот, или нарочно) известить об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения таких работ и не имеет права приступать к выполнению работ до получения письменного согласия Заказчика. 
Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных проектной документацией, Договором, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ. 
2.8. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно, исходя из фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, справок по форме КС-3, и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 с приложением исполнительной документации, предусмотренной Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ в форме УПД. 
2.9. Выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы оплачиваются с применением коэффициента снижения, предусмотренного п. 2.1. Договора.  
2.10. При несоблюдении Подрядчиком правил заполнения актов по формам КС-2, КС-3, КС-11 и составления УПД (счетов-фактур), установленных действующим законодательством, Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные Договором, до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства.  
2.11. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму полученного авансового платежа, превышающую стоимость выполненных и принятых Работ на момент расторжения Договора, подтвержденную актом сверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии со сроками выполнения Работ, указанными в Графике выполнения работ (Приложение № 3).
3.2. Срок выполнения Работ:
начало Работ: в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее пятого рабочего дня с даты заключения договора.  
- окончание Работ: в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее                  19 октября 2026 г. 
3.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
3.4. Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
Заказчик вправе на основании письменного обращения Подрядчика пересмотреть График выполнения работ по отдельным видам Работ, без изменения сроков выполнения Работ, указанных в пункте 3.2. Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 «Цена Договора и порядок оплаты» Договора. 
4.1.2. Обеспечить передачу Подрядчику, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора необходимых документов, разрешений и согласований, а именно:
- документы на земельные участки, на которых будет вестись строительство Объекта;
- технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям. 
4.1.3. Передать по акту приема-передачи Подрядчику проектную и рабочую документацию, отчеты об инженерных изысканиях. 
4.1.4. Осуществлять строительный контроль, в том числе, посредствам привлечения специализированной организации.
4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения всех расходов и убытков, связанных с его расторжением, если Подрядчик не приступает своевременно (в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Графика выполнения Работ) к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок указанного требования, отказаться от исполнения Договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением всех расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
4.2.4. В любое время, до сдачи Заказчику результата Работ, в одностороннем порядке отказаться от Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ.
4.2.5. Осуществить приостановку Работ по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, на срок не более 90 (девяносто) дней без возмещения затрат Подрядчика, возникших в связи с такой приостановкой. 
Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление о приостановке Работ. С момента получения уведомления о приостановке Работ Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ либо полностью. Выполнение Работ, не указанных в уведомлении, должно быть продолжено. 
Заказчик вправе в любое время направить Подрядчику уведомление о возобновлении выполнения приостановленной части Работ. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший срок после получения уведомления. 
4.2.6. Потребовать от Подрядчика незамедлительного удаления со строительной площадки любого лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ без согласования с Заказчиком, либо нарушающего требования настоящего Договора, либо проявляющего некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих обязательств. 
4.2.7. При выявлении нарушений производства Работ, осуществляемых на Объекте, Заказчиком или лицом, осуществляющим строительный контроль (авторский надзор) оформляется Предписание на нарушение требований нормативно-технической документации или приостановку производства Работ.
Даже в случае отказа или уклонения Подрядчика от получения указанного Предписания, Предписание является обязательным для Подрядчика. Работы, указанные в Предписании, выполненные с нарушением нормативно-технической документации подлежат приостановке до устранения нарушений. 
4.2.8. Производить в одностороннем порядке удержание суммы штрафных санкций из причитающихся платежей, в случае задержки оплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчиком на срок более 30 (тридцати) календарных дней, либо в случае наложения контролирующими органами штрафных санкция на Заказчика по вине Подрядчика. 
4.2.9. В случае ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов/оборудования, и/или технических/арифметических ошибок, Заказчик имеет право:
4.2.9.1. по непринятым работам:
- предоставить мотивированный отказ от подписания Акта по форме КС-2 на Работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- потребовать устранение выявленных недостатков;
- потребовать предоставления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ, стоимости материалов/оборудования;
4.2.9.2.по принятым работам:
- потребовать устранения недостатков в выполненных Работах;
- потребовать предоставления корректировочных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ, стоимости материалов/оборудования;
- осуществить сторнирование/ корректирование Актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 за период, в котором были выявлены факты завышения объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов/оборудования, и/или технических/арифметических ошибок; 
- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств или произвести зачет в счет будущих платежей.
4.2.10. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику Договором или законодательством Российской Федерации. 
4.3. Подрядчик обязуется:      
4.3.1. Выполнить все Работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с проектной и рабочей документацией, Графиком выполнения Работ, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от проектной и рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком в порядке, определенном Договором. 
4.3.2. В течение 5(пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, ответственных представителей за осуществление контроля качества Работ, оформление исполнительной документации в ходе выполнения Работ, формирование и передачу приемо-сдаточной документации, ответственных за соблюдение норм и правил охраны труда, экологической, пожарной безопасности, электробезопасности, производство огневых и газоопасных работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. 
4.3.3. Начать производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 5 (пяти) рабочих дней после утверждения сторонами Графика выполнения работ и в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить проект производства работ.
4.3.4. По письменному запросу Заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, предоставлять данные о ходе выполнения Работ, наличии ресурсов, материалов, оборудования, и других данных, необходимых для производства строительно-монтажных работ.     
4.3.5. Обеспечить устройство/демонтаж ограждения места проведения Работ и оборудование мест пребывания работников. 
4.3.6. В период выполнения Работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации, вести исполнительную документацию. 
Исполнительная документация ведется и оформляется в процессе выполнения Работ. Подписанный комплект исполнительной документации за отчетный период, на предъявляемые к приемке Работы, ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и журналом производства работ, иными журналами, необходимыми при осуществлении строительства.
4.3.7. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ, собственными силами и средствами в счет Договорной цены, уборку Объекта от строительных отходов и отходов потребления с последующей передачей их специализированным организациям. Заключать за свой счет с лицензированными организациями договоры на сбор, транспортировку, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов. 
4.3.8. По завершении Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), вывозить с земельного участка (со строительной площадки) все собственные оборудование и строительную технику, передавать на обращение специализированным организациям отходы строительства и потребления и т.п., производить демонтаж временных строений и сооружений и оставлять после себя Объект и земельный участок (строительную площадку) в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.  
4.3.9. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в ходе проверки Работ и/или гарантийного срока и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
4.3.10. До окончания гарантийного срока нести ответственность за поставленные и установленные материалы и оборудование. В случае выхода из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, Подрядчик производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком. 
4.3.11. Обеспечить сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ, и проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3.12. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов. 
4.3.13. Принимать участие при сдаче Объекта в эксплуатацию. 
4.3.14. Обеспечить за свой счет содержание Объекта и сохранность находящихся на земельном участке материалов и оборудование, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
4.3.15. Выполнять обязательства по обеспечению и контролю безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, в том числе:
4.3.15.1. Соблюдать на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и производственной санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора. 
4.3.15.2. Соблюдать рекомендации и предложения, содержащиеся в проектной документации, по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду.
4.3.15.3. Обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика (в том числе привлеченных им субподрядчиков) требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, пожарной безопасности, иных требований безопасности, касающихся деятельности подрядных организаций.
4.3.15.4. Обеспечить применение персоналом Подрядчика (субподрядчика) необходимых средств защиты (специальной обуви, спецодежды, очков и т.д.).
4.3.16. Привлекать субподрядчиков к исполнению обязательств по Договору только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлекаемый им к выполнению Работ, соответствует всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, имеет необходимые допуски, лицензии и разрешения для выполнения Работ, и выполнит Работы, в соответствии с требованиями настоящего Договора, проектной документации, действующего законодательства Российской Федерации. 
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором.  
4.3.17. Уведомлять Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль, письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- об аварии – в течение 2(двух) часов;
- о любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести, - в течение 2 (двух) часов. По требованию заказчика в течение 5 рабочих дней, после окончания расследования, предоставить копии материалов по расследованию несчастного случая;
- о хищениях и иных противозаконных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- об аресте и/или блокировании счетов, и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- об иных обстоятельствах, фактах, событиях, влияющих на исполнение обязательств по Договору. 
4.3.18.  Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицам, осуществляющим строительный контроль и авторский надзор за выполнением Работ на объекте.
Вести Журнал производства работ по форме РД-11-05-2007.  
4.3.19. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, письменно уведомить об этом Заказчика и выполнить все действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, если иной порядок действий не последует из письменных указаний Заказчика, привлечь субподрядные организации с лицензиями, иными разрешающими документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность. 
4.3.20. Обеспечить, по требованию Заказчика, присутствие своего представителя на всех совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения договорных обязательств.
4.3.21. Обеспечить своевременное и качественное устранение замечаний лица, осуществляющего авторский надзор, без нарушения сроков Графика выполнения работ.
4.3.22. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы и убытки, понесенные последним в связи предъявлением ему претензий, уплатой им штрафов и неся расходы любого характера, связанных с нарушением или являющихся следствием нарушения законодательства Российской Федерации, включая миграционное, экологическое, трудовое, прочее законодательство Подрядчиком или его персоналом, субподрядчиками и их персоналом. 
4.3.23. При нарушении наземных, подземных, воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, возместить Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварии, или восстанавливает их собственными силами за свой счет. 
4.3.24 Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рабочей документации.
4.3.25. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, проектной документацией, действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4.  Подписанием Договора Подрядчик подтверждает и гарантирует, что до начала выполнения Работ он тщательно изучил и проверил проектную и рабочую документацию, Договор, нормативные акты, регулирующие выполнение Работ, ознакомлен со всеми условиями, связанными с исполнением Работ, и принимает на себя все расходы и риски выполнения Работ, а также оценил условия, которые могут повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ.  
4.5. Заключая настоящий Договор, Подрядчик дает свое согласие на осуществление в отношении него контрольных мероприятий в форме проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством экономического Развития Республики Хакасия, а также органами государственного финансового контроля.    

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, в котором были завершены Работы.
Подрядчик для сдачи-приемки Работ представляет Заказчику в двух экземплярах подписанные, а также в электронном виде, Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) (при приемке законченного строительством Объекта – по форме КС-11 в 3 экземплярах) и Журнал производства работ по форме РД-11-05-2007, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на бумажном и электронном носителе исполнительную документацию, скомплектованную за период выполнения Работ, общий и специальные журналы ведения работ на Объекте. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) составляется ежемесячно на все акты по форме КС-2, сданные за определенный период (месяц). Счета-фактуры предоставляются на каждый Акт по форме КС-2. При этом, в Актах по форме КС-2 отдельной строкой указываются фактически выполненные работы, в Справках по форме КС-3 отдельной строкой указывается коэффициент снижения, указанный в п. 2.1. Договора, на фактически выполненные Работы. 
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и исполнительной документации, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные Акты, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ, с указанием причин отказа, необходимых доработках и сроках их устранения. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и направить новые Акты о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат Заказчику. Повторная приемка после выполнения необходимых доработок производится в том же порядке.
5.3. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами:
- за 15 (пятнадцать) дней до даты приемки Объекта Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче и просит назначить приемочную комиссию;
- за 10 (десять) рабочих дней до даты приемки Объекта Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи материалы и оборудование, не требующие монтажа;
- в результате работы приемочной комиссии при отсутствии недоделок, дефектов, неисправностей и других замечаний составляется и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);
- если Приемочная комиссия устанавливает наличие недоделок, некачественно выполненных Работ, то составляется Акт о недоделках и замечаниях;
- Подрядчик устраняет недоделки и замечания за свой счет в согласованные сроки. По итогам устранения составляется Акт сдачи - приемки работ по устранению дефектов и неисправностей;
- исполнение всех обязательств Подрядчика (за исключением обязательств в течение Гарантийного срока) считается законченным после проведения приемки Объекта приемочной комиссией и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
5.4. Приемка законченного строительством Объекта приемочной комиссией оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), который не может быть подписан Сторонами до получения Заказчиком Заключения о соответствии, выданного органом государственного строительного надзора.
5.5. Подписание приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
5.6. Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней за свой счет устраняет все замечания контролирующих, надзорных и инспектирующих органов, если данные замечания не противоречат нормативным документам.
5.7. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
5.8. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы по установленной Договором цене.
5.9. Никакая часть Работ, возложенных на Подрядчика, не должна быть закрыта без освидетельствования представителя Заказчика. Подрядчик должен предварительно за 1 (один) рабочий день письменно уведомить представителя Заказчика о необходимости освидетельствования работ.
5.10. Подрядчик должен уведомить Заказчика о необходимости освидетельствования работ в письменной/электронной форме с указанием даты и времени проверки. В случае, если представитель Заказчика не явился без предупреждения к указанному сроку проведения приемки любой части выполненных Работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет Акт освидетельствования скрытых работ с приложением фото/видео-фиксации результата выполненных Работ и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
5.11. Акты скрытых работ составляются Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика, представителями Заказчика, а также представителями независимого строительного контроля. 
5.12. В случае, если будут обнаружены Работы, не соответствующие нормативной документации, проектной и рабочей документации, Подрядчик обязан за свой счет в сроки, определенные Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия нормативной документации, проектной и рабочей документации.
5.13. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме Предписания Подрядчику в отношении:
- вывоза с земельного участка (со строительной площадки) любых материалов и/или оборудования, признанных несоответствующими условиям Договора;
- замены не соответствующих стандартам качества материалов и/или оборудования,
обнаруженных во время проверки или в любое другое время в течение периода строительно-монтажных работ и устранения дефектов/недостатков.
Подрядчик обязан за свой счет и своими силами, и средствами выполнить любое из этих Предписаний Заказчика без изменения Графика выполненных работ.
5.14. В случае если Подрядчик не устранит дефекты/недостатки, несмотря на письменное Предписание в согласованные сроки, то Заказчик своими силами или силами сторонней организации обеспечивает переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, в том числе организационные, связанные с устранением недостатков/дефектов Работ, должны оплачиваться Подрядчиком, либо суммы за исправление некачественно выполненных Генподрядчиком Работ будут удержаны (зачтены) из платежей, причитающихся Подрядчику в рамках Договора. 
5.15. Объем фактически выполненных Работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в Общем журнале работ и иных журналах, необходимых при строительстве, с отражением фактов, имеющих влияние на взаимоотношение Сторон по выполнению условий настоящего Договора, технических отчетах о выполнении Работ.
5.16. В случае, когда Заказчик не удовлетворен ходом Работ (работы выполняются слишком медленно, Подрядчик не приступает к следующему виду Работ после приемки предыдущего), он направляет в письменном виде претензию с перечнем допущенных Подрядчиком нарушений и сроками их устранения. Подрядчик незамедлительно приступает к устранению выявленных нарушений и завершает Работы не позднее установленных сроков.
5.17. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и Работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.
5.18. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе производства Работ, представитель Заказчика и представитель Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

6.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ, выполняемых по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Подрядчик, среди прочего, проверяет:
6.1.1. соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
6.1.2. соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
6.1.3. соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и рабочей документации, 
6.2. Подрядчик осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и рабочей документации, и распространяющейся на Объект нормативной документации.
6.3. Подрядчик обеспечивает входной контроль всех поступающих материалов и
оборудования. Результаты входного контроля должны быть документированы. Для входного контроля Подрядчик должен использовать только сертифицированные приборы и оборудование, имеющие действующие свидетельства о поверке. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставлять возможность проверки приборов и оборудования, используемых для входного контроля, и передавать заверенные копии документов на них.
6.4. Подрядчик обеспечивает устранение выявленных в процессе Работы и указанных в актах и (или) предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно предоставляет отчет об их устранении.
6.5. Подрядчик обеспечивает соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства Российской Федерации, проектной и рабочей документации, нормативной документации.
6.6. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
6.7.  Подрядчик обязан осуществлять контроль качества Работ на Объекте в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых Работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, нормативных актов Российской Федерации, результатам инженерных изысканий в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. 

7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА

7.1. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба Объекту, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде. 
7.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ Объекта, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен по вине Подрядчика. 
7.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц (в том числе надзорных органов Российской Федерации), которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком/субподрядчиками своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

8. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА

8.1. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи земельного участка до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) Подрядчик, за счет собственных средств, несет полную ответственность за сохранность и содержание Объекта, материалов и оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, временных сооружений. 
8.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика/субподрядчиков Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
8.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) принимает на себя Заказчик.
8.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в Договоре. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика (за исключением случаев, когда риск должен был быть застрахован Подрядчиком в соответствии с условиями Договора) обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении.

9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

9.1. Подрядчик официальным письмом направляет на согласование Заказчику Список субподрядчиков с указанием перечня выполняемых ими Работ и предоставлением Заказчику следующих документов:
- карточки организации с указанием наименования (полное и кратное) и реквизитов
организации – адрес местонахождения и фактический адрес, телефон, электронная почта, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, БИК, номер расчетного счета);
- копии документов о членстве СРО, допусков, лицензий, разрешений, необходимых для производства Работ;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол об избрании руководителя, приказ о вступлении в должность и пр.).

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также материалов и оборудования, поставленного Подрядчиком, должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных актов Российской Федерации. 
10.2. Гарантия качества результата выполнения Работ, а также материалов и оборудования распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках Договора.
10.3. Продолжительность Гарантийного срока на Работы, выполняемые по Договору, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); для материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком - в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами, для земляных работ - 60 (шестьдесят) месяцев с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
10.4.  Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными проектной и рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Объект не эксплуатировался.
10.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты/недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 
10.6. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Объект, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Акт об обнаружении дефектов/недостатков, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в срок, указанный в Акте об обнаружении дефектов/недостатков.
10.7 При обнаружении дефектов/недостатков в Гарантийный срок Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов/недостатков с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов/недостатков и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания указанного Акта действительным считается Акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного Акта о выявленных/недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления Подрядчику претензии в письменной форме с приложением Акта о выявленных/недостатках.
10.8. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов/недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектных материалов и оборудования, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
10.9. Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов и неисправностей, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами/недостатками - с момента возобновления эксплуатации Объекта.
10.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты/недостатки и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы и оборудование и устранить дефекты/недостатки собственными силами или силами других организаций, с дальнейшим предъявлением Подрядчику требований об оплате потраченных средств на устранение дефектов/недостатков. В этом случае, помимо штрафных санкций, Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов/недостатков на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае задержки Подрядчиком срока выполнения всего комплекса Работ по Объекту и/или в случае несвоевременного освобождения земельного участка от строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования, строительного мусора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,005% от Договорной цены за каждый день просрочки. 
11.2.  В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,001% от стоимости таких работ за каждый день просрочки, за каждое нарушение промежуточных сроков Работ в соответствии с Графиком выполнения работ.
В случае задержки выполнения каких-либо Работ по вине Подрядчика на срок более 14 (четырнадцати) календарных дней относительно Графика выполнения работ, Заказчик имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения своих убытков в полном объеме. 
11.3. За задержку сроков устранения, указанных в предписаниях Заказчика или лица, осуществляющего строительный контроль, дефектов/недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,001% от Договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов/недостатков до даты их фактического устранения.
11.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
11.5. Штрафные санкции оплачиваются на основании письменного уведомления с приложением Предписания о нарушении. Подрядчик уплачивает Заказчику штрафные санкции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего письма посредством электронной почты (электронного документооборота, нарочного вручения).
11.6. В случае нарушения сроков предоставления исполнительной документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,001% от Договорной цены за каждый день просрочки.
11.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
11.8. При привлечении и использовании иностранной рабочей силы с нарушением действующего в Российской Федерации порядка, нарушении экологического, санитарно-эпидемиологического и иного действующего законодательства Российской Федерации Подрядчик несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, а также возмещает Заказчику суммы административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с нарушением законодательства. 
11.9. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные Договором, на
срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,001% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 0,05 % от суммы задержанного/просроченного платежа.
Положения настоящего пункта не распространяются на условия Договора о предоставлении авансового платежа.
11.10. В случае нарушения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать неустойки (пени), начисленные в порядке, установленном Договором, из суммы, подлежащей уплате за Работы.
11.11.  Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
11.12. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам могут относится, по мимо прочего, пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия и массовые беспорядки на территории Российской Федерации, на которой ведется строительство Объекта.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти.
12.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
12.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
13.2. Отсутствие ответа Подрядчика на претензию Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения, а также отказ от удовлетворения
претензии предоставляет право Заказчику, направившему претензию, на удержание суммы претензионных требований (подлежащих взысканию убытков, штрафных санкций и т.д.) за нарушение договорных обязательств из сумм, подлежащих оплате Заказчиком за выполненные (выполняемые) по Договору работы, что будет являться основанием для частичного или полного прекращения данных денежных обязательств Заказчика.  
13.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Хакасия.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в отсутствии нарушений Договора, а также при наличии следующих нарушений Договора:
- задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Графика выполнения работ не по вине Заказчика;
- нарушение Подрядчиком условий Договора, которое может привести к снижению качества выполнения Работ;
- аннулирование/приостановление действия Свидетельства о допуске работ Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;
- нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) требований норм и правил охраны труда, пожарной безопасности;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
14.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 14.1, направляется Подрядчику посредством электронной почты или электронного документооборота, нарочного вручения или почтового отправления. Датой расторжения Договора считается день, указанный в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом. В случае уклонения Подрядчика от получения уведомления либо изменения адреса (в том числе электронной почты), указанного в реквизитах Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления Уведомления Подрядчику. 
14.3 Подрядчик, до даты расторжения Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию и другую документацию, предусмотренную настоящим Договором, материалы и оборудование, вывести со Строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, исходя из объема принятых работ, определяемой ими в Дополнительном соглашении к Договору.
14.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора на основании нарушений Договора, предусмотренных Договором или пунктом 14.1. Договора, убытки Подрядчика, вызванные таким отказом, возмещению не подлежат.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
15.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
15.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.5.  Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	Заказчик:
ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»
	Подрядчик:


	Юр. адрес: 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, улица Крылова, 47А
uk.ikhakasii@yandex.ru
	

	ИНН 1900014583/ КПП 190001001
ОГРН 1241900001903
	

	р/сч 40702810704000099954
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/сч 30101810500000000816
БИК 045004816
	

	  Директор                                                            
_________________Д.А. Пауль
  М.П
	 

_______________   
  М.П.


Приложение №1 к Договору 
подряда №______ от «___»_______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ на объекте «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»
	
№
	Показатели
	Основные технические требования
к приобретаемому оборудованию

	Общие сведения

	1
	Основание для строительства
	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025-2030гг.

	
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»

	2
	Наименование объекта
	Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»

	3
	Место выполнения работ
	Республика Хакасия, г. Черногорск, от ПС 110 кВ «Черногорская» на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, кадастровые кварталы: 19:02:010505, 19:02010504; 19:02:010503; 19:02:010355; 19:02:010357:19:02:010356; 19:02:010354; 19:02:0100336; 19:02:010335; 19:02:010358; 19:02:010334; 19:02:010410; 19:02:010202, земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, кадастровый номер: 19:02:010202:869 промышленный парк «Черногорский» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,  в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер: 19:02:010202:873

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Сроки выполнения работ
	начало Работ: 
- в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее пятого рабочего дня с даты заключения договора.  
- окончание Работ: в соответствии с Графиком выполнения работ, но не позднее 19 октября 2026 г.

	6
	Источник финансирования
	Федеральный и региональный бюджет

	7
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Виды и объем выполняемых работ предусмотрены проектной и рабочей документацией, локальными сметными расчетами.

	8
	Очередность строительства 
	Один этап

	Условия выполнения работ

	
	Требования к качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский», шифр 01-25 (в пределах объемов финансовых средств согласно смете), Техническим заданием, в полном соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1
«Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2
«Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84);
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание, в действующей редакции);
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 15.12.2020 г. №903н;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229).
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. №85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные при выполнении работ. В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

	
	Требования к предоставлению документации
	Перед началом работ Подрядчик получает в администрации г. Черногорска ордер на земляные работы.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику:
-	приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;
-	общий журнал производства работ по форме РД -11-05-2007. 
В течение 30 дней Подрядчик предоставляет утвержденный проект производства работ. 
По мере необходимости Подрядчик предоставляет согласованные схемы организации движения и схемы ограждения мест производства работ.

	
	Требования к квалификации персонала, соблюдение техники безопасности
	Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных работников и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь, СИЗ в электроустановках и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации. Персонал, производящий работы, должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России №903н от 15.12.2020 (с последующими изменениями).
В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками. 
Подрядчик при производстве работ выполняет требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ работникам Подрядчика необходимо пройти первичный и вводный инструктажи, а также инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

	
	Требования к выполнению работ
	Подрядчик обязан выполнить комплекс работ в сроки, установленные техническим заданием, договором и сдать законченный Объект по акту выполненных работ (по форме КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акту технической готовности электромонтажных работ (приемка объекта приемочной комиссией) и другой исполнительной документации.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектной и рабочей документацией. В ходе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
До начала производства работ на объекте Подрядчик предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Подрядчик ведет журнал производства работ и другие необходимые журналы при проведении строительно-монтажных работ.
Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика, и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
До даты окончания выполнения работ по договору Подрядчик должен выполнить фактическое подключение объекта к электроснабжению. После проведения комиссионного осмотра смонтированного оборудования Подрядчиком производится его включение для проведения комплексного опробования. В случае успешного проведения комплексного опробования оборудования составляется и подписывается соответствующий Акт.

	
	Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ
	Товары (материалы), используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и разрешены к применению на территории Российской Федерации.
Применяемые товары (материалы) должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.
Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, выпущенными не ранее 2025 года), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
Товары (материалы), используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

	
	Прочие условия
	Подрядчик на весь период производства работ обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов.
Подрядчик при выполнении работ должен использовать исправное оборудование и дорожно-строительную технику.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей и сооружений, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.
Подрядчик, по окончании работ, обеспечивает выполнение мероприятий по уборке места проведения работ и вывозу мусора. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие вывоз строительного мусора на специализированный объект.

	
	Требования к результатам работ
	В процессе производства электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик обеспечивает промежуточную приемку выполненных работ с целью контроля производства работ.
По окончании всех работ Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации должен удовлетворять требованиям, предусмотренным СНиП, отраслевыми правилами приемки, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и содержать следующую документацию: 
- акт технической готовности электромонтажных работ (приемка объекта рабочей и приемочной комиссиями);
- акт входного контроля (в целом на объект);
- проект производства работ (в целом на объект);
- исполнительный чертеж трассы в масштабе 1:500 с координатами и привязками к капитальным строениям с указанием горизонтальных и вертикальных отметок;
- ведомость изменений и отступлений от проекта;
- ведомость смонтированного электрооборудования;
- ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
- справка о ликвидации недоделок;
- паспорт воздушной линии электропередачи;
- протокол проверки глубины установки опор;
- паспорт заземляющего устройства;
- схема заземления опор;
- акт замеров габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;
- исполнительная схема разбивки осей на местности;
- исполнительная схема геодезической разбивочной основы;
- однолинейная схема;
- протокол испытания изоляторов, заземляющих устройств, целостности защитных проводников;
- протокол проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземленными элементами установки;
- акт приемки траншей под монтаж кабеля;
- протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;
- протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой;
- акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием;
- журнал прокладки кабелей;
- журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В;
- полный комплект протоколов испытаний в соответствии со сметной документацией;
- сертификаты и технические паспорта, декларации о соответствии, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ.
При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации и согласованы с Заказчиком.
Подрядчик, за две недели до даты приемки завершенного строительством Объекта, в письменной форме уведомляет Заказчика и передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр исполнительной документации на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

	
	Гарантии качества на результаты выполненных работ
	Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком) и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок на земляные работы 60 (шестьдесят) месяцев.
Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами актов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет.
При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого Подрядчика. В этом случае, Подрядчик в течении 5 (пяти) дней возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.







	  Директор                                                            
_________________Д.А. Пауль
  М.П
	 

_______________   
  М.П.































 Приложение №2 к Договору 
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	  Директор                                                            
_________________Д.А. Пауль
  М.П
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График выполнения работ

	№п\п
	Наименование работ
	Количество задействованных работников
	Количество задействованной спецтехники
	Дата начала и окончания работ
	2026 год

	
	
	
	
	
	Месяцы
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